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Конференция Сторон Минаматской  

конвенции о ртути 

Пятое совещание  

Женева, 30 октября – 3 ноября 2023 года   

Пункт 4 g) ii) предварительной повестки дня*  

Вопросы для рассмотрения или принятия мер 

Конференцией Сторон: финансовые ресурсы и механизм 

финансирования: Целевая международная программа 

для поддержки процессов создания потенциала и 

оказания технической помощи 

 

Общий доклад о Целевой международной программе для 

поддержки процессов создания потенциала и оказания 

технической помощи  

Дополнение 

Правление Целевой международной программы для 

поддержки процессов создания потенциала и оказания 

технической помощи  

Записка секретариата 

1. В приложениях к настоящей записке содержится информация, касающаяся работы 

Правления Целевой международной программы Минаматской конвенции о ртути для 

поддержки процессов создания потенциала и оказания технической помощи. В документе 

UNEP/MC/COP.5/INF/15 содержится доклад о седьмом совещании Правления1.  

2. В приложении I к настоящей записке содержатся замечания Правления в отношении 

среднесрочной оценки Целевой международной программы. В приложении II содержится 

краткое изложение доклада о среднесрочной оценке Целевой международной программы, 

подготовленного экспертом-консультантом и воспроизведенного в полном объеме без 

официального редактирования. Полный доклад о среднесрочной оценке Целевой 

международной программы изложен в документе UNEP/MC/COP.5/INF/16. В приложении III 

изложены замечания сопредседателей Правления в отношении четвертого раунда приема 

заявок на участие в Целевой международной программе2. 

                                                                 

*  UNEP/MC/COP.5/1. 
1  Доклад о восьмом совещании Правления будет размещен на веб-сайте Минаматской конвенции: 

https://minamataconvention.org/en/implementation/specific-international-programme/board. 
2  22 мая 2023 года Правление обратилось с призывом о четвертом пополнении Особого целевого 

фонда для начала четвертого раунда Целевой международной программы для поддержки процессов 

создания потенциала и оказания технической помощи. 

https://minamataconvention.org/en/implementation/specific-international-programme/board
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Приложение I 

Замечания Правления Целевой международной программы 

для поддержки процессов создания потенциала и оказания 

технической помощи в отношении среднесрочной оценки 

Целевой международной программы  

1. На своем шестом совещании Правление Целевой международной программы для 

поддержки процессов создания потенциала и оказания технической помощи приняло решение о 

проведении среднесрочной оценки Целевой международной программы и выделении 

бюджетных средств на ее проведение. Эта оценка проводится в важный для Программы 

момент. В конце 2022 года исполнилось пять лет с момента начала осуществления Целевой 

международной программы, что является среднесрочным рубежом первоначального срока ее 

действия в соответствии с решением МК-1/6. Правление решило, что среднесрочная оценка 

будет прежде всего служить цели предоставления доказательств эффективности и 

результативности в соответствии с требованиями подотчетности и целью Конвенции, а также 

обеспечения постоянного совершенствования операционной деятельности, обучения и обмена 

знаниями на основе результатов и извлеченных уроков между основными заинтересованными 

сторонами Программы. 

2. На своем седьмом совещании Правление рассмотрело, в частности, среднесрочную 

оценку Целевой международной программы. Признавая, что благодаря своим знаниям и опыту 

Правление может внести вклад в проведение среднесрочной оценки, Правление обратилось к 

своим членам с просьбой провести консультации в своих регионах и предоставить 

информацию, мнения и замечания в отношении Программы в письменной форме, чтобы 

помочь консультанту в подготовке доклада о среднесрочной оценке.  

3. Проект доклада о среднесрочной оценке был представлен Правлению для рассмотрения 

и представления замечаний в мае 2023 года. Члены Правления воспользовались онлайновым 

брифингом, проведенным секретариатом и экспертом-консультантом, привлеченным для 

проведения оценки.  

4. Правление высоко оценивает качество и тщательность подготовки доклада о 

среднесрочной оценке и благодарит эксперта-консультанта за представленные ценные 

замечания и рекомендации. Правление намерено подробно обсудить результаты, выводы и 

рекомендации, содержащиеся в докладе, на своем следующем совещании, чтобы обеспечить 

дальнейшее удовлетворение потребностей Программы в соответствии с ее мандатом. 

5. В частности, Правление отмечает один из ключевых выводов оценки, а именно то, что 

Целевая международная программа «очень хорошо соответствует потребностям Сторон 

Минаматской конвенции, предоставляя техническую поддержку и помощь в создании 

потенциала, необходимого для выполнения ими своих обязательств в соответствии с 

Конвенцией». Правление также с удовлетворением отмечает, что по результатам оценки 

комплекс проектов, профинансированных на сегодняшний день, имеет высокие перспективы 

устойчивости и демонстрирует эффективность, результативность и рентабельность. При 

мобилизации достаточных ресурсов Целевая международная программа могла бы оказать 

поддержку большему количеству проектов в следующем пятилетнем периоде с тем, чтобы 

большее число Сторон могло воспользоваться поддержкой Программы.  
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Приложение II* 

Краткое изложение доклада о среднесрочной оценке 

Целевой международной программы 

 A. Введение 

1. Учреждение Целевой международной программы (ЦМП) было санкционировано в 

соответствии со статьей 13 Минаматской конвенции о ртути для непосредственного создания 

потенциала и оказания технической помощи Сторонам, являющимся развивающимися 

странами и странами с переходной экономикой, в выполнении их обязательств в соответствии с 

Конвенцией. ЦМП и Глобальный экологический фонд (ГЭФ) представляют собой два 

компонента механизма финансирования Конвенции.  

2. Первая Конференция Сторон (КС-1) в соответствии с решением МК-1/6 утвердила 

техническое задание для ЦМП, учредила Правление ЦМП, определила порядок размещения и 

администрирования Программы, а также установила, что продолжительность Программы на 

начальном этапе составит 10 лет. 

3. 1 января 2018 года был создан Особый целевой фонд, что ознаменовало дату начала 

осуществления ЦМП. К ноябрю 2022 года, т.е. к моменту достижения среднесрочного рубежа 

(5 лет), в рамках ЦМП было проведено 3 конкурса подачи заявок и утверждено 24 проекта на 

сумму около 5,2 млн долл. США.  

4. На своем пятом совещании, состоявшемся в ноябре 2020 года, Правление ЦМП приняло 

решение о необходимости проведения среднесрочной оценки (ССО) для определения того, 

насколько Программа соответствует поставленным целям, какие проблемы и (или) трудности 

возникают в процессе ее осуществления и какие корректирующие действия могут быть 

рассмотрены для устранения этих проблем и (или) трудностей.  

5. В частности, цели ЦМП будут заключаться в следующем:  

i) предоставить доказательства эффективности и результативности для выполнения 

требований к подотчетности, и 

ii) содействовать совершенствованию операционной деятельности, обучения и 

обмена знаниями на основе результатов и извлеченных уроков между основными 

заинтересованными сторонами, участвующими в ЦМП, включая ЮНЕП, доноров и 

правительства стран-получателей.  

6. Оценка также призвана выявить уроки, имеющие оперативное значение для работы 

секретариата Минаматской конвенции о ртути и функционирования Правления, а также дать 

рекомендации по совершенствованию Программы в рамках ее мандата.  

7. Использовался смешанный метод, включающий как качественные, так и 

количественные методы сбора данных. Кроме того, для понимания того, как происходили 

изменения и какие факторы повлияли на них, был применен подход, основанный на теории 

изменений (ТИ).  

8. Полная оценка проводилась с учетом результатов начального этапа, который включал в 

себя кабинетный анализ и интервью с сотрудниками секретариата, управляющими (или 

поддерживающими) ЦМП, Сторонами, направившими проектные заявки в ЦМП, а также 

членами нынешнего и прошлого составов Правления. Все мероприятия в рамках оценки 

проводились удаленно с использованием одного или нескольких из следующих инструментов: 

«Зум», «Майкрософт тимз» и «Ватсап».  

9. Поскольку ранее для ЦМП не были подготовлены ни ТИ, ни система показателей 

результативности, они были разработаны в рамках оценки во взаимодействии с сотрудниками 

секретариата. Проект ТИ был представлен Правлению на его седьмом совещании. 

10. Были предприняты шаги для того, чтобы в руководстве, в осуществлении проектов и в 

Правлении были отражены как можно более представительные точки зрения как основных 

участников, так и других заинтересованных сторон. 

                                                                 

*  Настоящее приложение официально не редактировалось. 
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 B. Выводы 

Стратегическая значимость – весьма удовлетворительно 

11. ЦМП очень хорошо соответствует потребностям Сторон Минаматской конвенции, 

предоставляя техническую поддержку и содействуя созданию потенциала, необходимого для 

выполнения ими своих обязательств в соответствии с Конвенцией. Техническое задание и 

правила процедуры, установленные для его выполнения, соответствуют ее мандату. 

12. ЦМП является одним из нескольких механизмов, созданных для решения проблемы 

ртутного загрязнения в глобальном масштабе. Межсекретариатская целевая группа, состоящая 

из представителей секретариата Минаматской конвенции, Глобального экологического фонда 

(ГЭФ), Целевой программы и Глобального партнерства по ртути (ГПР), рассматривает 

предложения о ЦМП, чтобы исключить дублирование и, при необходимости, обеспечить 

взаимодополняемость поддерживаемых ими проектов. 

13. Программа имеет отношение к реализации Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года, особенно в отношении ЦУР 2, 3, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 15, 16 и 17. 

Качество разработки программы – оценка отсутствует 

14. Несмотря на то, что ЦМП была учреждена в рамках Минаматской конвенции и 

соответствует обязательствам ЮНЕП по решению проблемы ртутного загрязнения в 

глобальном масштабе, она не относится ни к одной из программ ЮНЕП, и процесс ее 

разработки не включал обычных элементов, которые учитываются в шкале оценки качества 

разработки при проведении оценок ЮНЕП. 

15. Основные достоинства структуры ЦМП заключаются в следующем: i) она нацелена на 

оказание прямой поддержки Сторонам, являющимся развивающимися странами и странами с 

переходной экономикой, в выполнении ими своих обязательств в соответствии с Конвенцией; 

ii) она была учреждена в рамках секретариата Минаматской конвенции при поддержке 

действующих сотрудников, обладающих соответствующим опытом и знаниями, что позволило 

быстро начать работу; iii) она быстро создала инструменты для получения доступа к 

финансированию со стороны доноров; iv) представительство регионов в Правлении означает, 

что бенефициары ЦМП имеют возможность влиять на разработку и осуществление ЦМП; 

v) были созданы соответствующие механизмы, позволяющие избежать дублирования и усилить 

взаимодополняемость и синергию с другими аналогичными механизмами, направленными на 

борьбу с ртутным загрязнением.  

16. Основным недостатком является то, что с самого начала не была выработана ни логика 

действий, ни система показателей результативности с соответствующими индикаторами, 

позволяющими объективно оценить прогресс Программы в целом в достижении ее результатов. 

Характер внешнего контекста – неблагоприятный 

17. Пандемия COVID-19 оказала негативное влияние на темпы реализации проектов в 

странах, получивших финансирование в рамках первого и второго раундов, в связи с: 

i) закрытием государственных учреждений и других учреждений партнеров по осуществлению 

во многих странах; ii) дефицитом и последующим увеличением цен на товары, необходимые 

для реализации проекта; и iii) невозможностью проведения очных мероприятий, таких как 

обучение и информационно-просветительская работа с населением.  

18. Хотя в некоторых случаях удаленная работа облегчалась благодаря Интернету, во 

многих случаях плохая связь или ее отсутствие непропорционально сильно влияли на участие 

многих целевых групп в слаборазвитых районах некоторых стран. 

19. Несмотря на то, что работа Правления ЦМП продолжалась в дистанционном режиме, 

отсутствие привычных личных контактов, по мнению экспертов, несколько повлияло на 

установление более глубоких личных отношений и альянсов, которые важны для укрепления 

лидерства и активного отстаивания интересов по вопросам, обеспечивающим взаимную выгоду 

для представленных регионов. 

Эффективность – удовлетворительно 

20. Для определения рамок, в которых можно было бы объективно оценить ход 

осуществления ЦМП, были определены конечные результаты и соответствующие показатели. 

Результаты включают: 1. национальные и региональные стратегии и планы экологически 

безопасного регулирования ртути и ртутных соединений; 2. разработку национального 

законодательства и нормативов по экологически безопасному регулированию ртути и ртутных 
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соединений; 3. укрепление кадрового и институционального потенциала национальных 

учреждений; 4. повышение технического потенциала и информированности соответствующих 

секторов; 5. создание или укрепление систем мониторинга и оценки для удовлетворения 

потребностей политики; 6. эффективное управление ЦМП и поддержка Правления; 7. наличие 

достаточных средств для обеспечения деятельности ЦМП и финансирования одобренных 

заявок.  

21. Из 24 проектов, утвержденных на сегодняшний день, 5 уже были завершены; 

17 находятся в стадии активного осуществления, а 4 проекта из третьего раунда не получили 

средств по состоянию на март 2023 года, причем по 2 из них еще не подписаны юридические 

соглашения. Среди завершенных и активно осуществляемых проектов отмечается эффективное 

выполнение показателей как на страновом, так и на программном уровне, а также 

потенциальный или фактический вклад в достижение общего результата Программы. 

22. Очевидно, что поддержка, оказываемая ЦМП, укрепляет потенциал Сторон по 

выполнению своих обязательств в рамках Минаматской конвенции. Из 5 завершенных 

проектов 4 (Аргентина, Армения, Иран и Лесото) демонстрируют хорошие доказательства того, 

что общее воздействие ЦМП со временем будет достигнуто.  

Финансовое управление – весьма удовлетворительно 

23. Общие механизмы являются надлежащими, а управление средствами, осуществляемое 

секретариатом, соответствует финансовым правилам и процедурам ЮНЕП. Фидуциарная 

ответственность страновых партнеров обеспечивается путем отслеживания полугодовых 

финансовых отчетов и проведения аудиторских проверок по завершении проектов.  

24. С момента ее создания в январе 2018 года и до 31 декабря 2022 года взносы Сторон 

составили 6,866 млн долл. США. Финансирование, утвержденное для 24 проектов за 3 раунда, 

составляет 5,166 млн долл. США. Затраты, понесенные в рамках 3 раундов, составляют: 

1-й раунд – 961 663 долл. США плюс 13 процентов расходов по программам, что в 

сумме составляет 1 086 679 долл. США 

2-й раунд – 1 977 564 долл. США плюс 13 процентов расходов по программам, что в 

сумме составляет 2 234 647 долл. США 

3 раунд – 2 193 842 долл. США плюс 13 процентов расходов по программам, что в 

сумме составляет 2 479 041 долл. США 

Эффективность – удовлетворительно 

25. ЦМП начала полноценно функционировать очень быстро, сразу же после создания 

Особого целевого фонда в январе 2018 года, и в марте 2018 года был объявлен первый конкурс 

заявок, а в ноябре 2018 года были утверждены 5 проектов. Это позволило в основном 

завершить проекты первого раунда к моменту проведения настоящего ССО на пятилетнем 

рубеже периода осуществления. 

26. Небольшой штат сотрудников секретариата работал с высокой эффективностью и 

профессионализмом, о чем сообщали члены Правления и представители стран-участников, 

однако все чаще это происходило за счет значительных личных жертв, поскольку с каждым 

последующим раундом финансирования требования значительно возрастали. Маловероятно, 

что нынешнего штата будет достаточно для надлежащего обслуживания будущих раундов.  

27. Экономическая эффективность ЦМП весьма значительна, поскольку все расходы на 

персонал и управление осуществляются из средств Общего целевого фонда, который был 

учрежден Директором-исполнителем ЮНЕП и находится в ведении Исполнительного 

секретаря Минаматской конвенции. 

Мониторинг и отчетность – умеренно удовлетворительно 

28. Отчеты стран-участников не являются в достаточной степени ориентированными на 

результаты, чтобы точно отражать результаты, достигнутые в ходе осуществляемой ими 

деятельности. В значительной степени это объясняется тем, что логические схемы, 

разработанные в соответствии с требованиями процесса подачи заявок, не используются в 

качестве инструментов мониторинга и отчетности. Такая практика, наряду с отсутствием 

общей системы оценки результативности, в которую могли бы быть включены результаты по 

странам, затрудняет определение и предоставление отчетов обо всех достижениях Программы. 
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29. Несмотря на это, секретариат добросовестно осуществлял мониторинг деятельности и 

расходов стран на основе полугодовых описательных докладов и финансовых отчетов и 

надлежащим образом информировал Правление о ходе осуществления отдельных проектов, а 

также о состоянии Целевого фонда на совещаниях Правления. Отчеты хорошо организованы, 

точны и имеют большое значение для работы Правления. 

Устойчивость – вероятная  

30. Перспективы устойчивости завершенных и текущих проектов представляются 

хорошими в основном благодаря разработке проектов, которые в соответствии с руководством 

по реализации ЦМП должны учитывать несколько аспектов устойчивости, таких как 

социальные, политические, институциональные, экологические и экономические факторы. 

Общие мероприятия, такие как разработка национальных стратегий, планов и 

законодательства; а также создание потенциала персонала и учреждений в значительной 

степени способствуют вероятности сохранения выгод после завершения Программы. 

Факторы, влияющие на функционирование – удовлетворительно 

31. Механизмы управления и надзора за реализацией программы ЦМП, установленные 

КС-1, четко определены и соответствуют потребностям Программы и обслуживаемых ею 

стран. Правление и секретариат работают на высоком профессиональном уровне и 

демонстрируют твердую приверженность делу поддержки Сторон, обращающихся за 

грантовым финансированием. 

32. Поддерживаются хорошие контакты и сотрудничество с заинтересованными сторонами 

через совещания КС и с более широким кругом Сторон; в Правлении представлены 5 регионов, 

и оно вносит вклад в стратегическое руководство Программой, а также утверждает 

предложения о финансировании; а секретариат оказывает поддержку Сторонам в подготовке к 

подаче заявки и осуществлению их проектов.  

33. В руководстве по подаче заявок на участие в ЦМП настоятельно рекомендуется 

учитывать гендерные аспекты и даются рекомендации по их включению, однако во многих 

проектах не предпринимается никаких конкретных действий, а в тех, в которых они 

предпринимаются, соответствующие результаты действий не отражаются, и данные с 

разбивкой по полу часто не представляются. 

34. В подаваемых заявках затрагивается вопрос о правах человека, поскольку уважение и 

защита прав человека входят в число принципов, отстаиваемых ЮНЕП, однако инструкции на 

этот счет являются разрозненными и не уделяют этому вопросу большого внимания. Этот 

вопрос приобретает все большее значение наряду с повышением внимания к экологическим, 

социальным и управленческим стандартам. 

35. От стран, осуществляющих проекты, ожидается соблюдение экологических и 

социальных гарантий ЮНЕП, и хотя в настоящее время этот вопрос не рассматривается 

комплексно, он отражен в целях ЦМП, т.е. в снижении негативного воздействия ртутного 

загрязнения на здоровье человека и окружающую среду для достижения положительных 

экологических результатов. В руководство по подаче заявок необходимо включить больше 

указаний по этому вопросу, в частности, по аспектам, связанным с социальными правами и 

правами человека. 

36. В руководстве по подаче заявок для участия в ЦМП требуется, чтобы страны, подающие 

заявки, поддерживали партнерские отношения с другими национальными и местными 

органами государственной власти, научными кругами и гражданским обществом для 

осуществления проекта. Такие механизмы, как руководящие комитеты проектов и другие 

координационные органы этих партнеров, обеспечивают широкую национальную 

ответственность за осуществление проекта и расширяют возможности его 

институционализации. 

37. В рамках Программы настоятельно рекомендуется проводить широкую 

коммуникационную и информационно-просветительскую работу с целью содействия 

пониманию осуществляемых проектов ЦМП. Для укрепления этой связи между 

странами-участниками странам предоставляются всеобъемлющие руководящие принципы по 

коммуникации и популяризации, а также высококачественные материалы, способствующие 

популяризации всех страновых проектов, а также Программы в целом. 
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Таблица 1  

Сводная оценка эффективности 

Критерий Оценка 

Стратегическая значимость весьма удовлетворительно 

Качество разработки проекта оценка отсутствует 

Характер внешнего контекста неблагоприятный 

Эффективность удовлетворительно 

Финансовое управление весьма удовлетворительно 

Эффективность удовлетворительно 

Мониторинг и отчетность умеренно удовлетворительно 

Устойчивость вероятная 

Факторы, влияющие на функционирование удовлетворительно 

Общий рейтинг Программы удовлетворительно 

Рекомендации для Правления ЦМП и секретариата Минаматской конвенции о 

ртути 

38. Пересмотреть разработанную ранее стратегию мобилизации ресурсов (2018, 2019 годы) 

и обновить ее для утверждения и осуществления, особенно в части дополнительных 

потребностей в людских ресурсах для административной поддержки в секретариате. 

Объектами для привлечения дополнительной финансовой поддержки как Целевого фонда, так и 

административного персонала должны являться компании частного сектора и фонды, 

нетрадиционные страны-доноры, в том числе страны с высоким уровнем дохода, которые 

также являются Сторонами Конвенции, а также страны, не являющиеся Сторонами Конвенции. 

Хорошим вариантом восполнения потребности в административном персонале является также 

поддержка по краткосрочным контрактам и взносы в натуральной форме в виде 

предоставления персонала, как это делает в настоящее время правительство Италии. 

 Рекомендации для Правления ЦМП  

39. Утвердить заключение контрактов с соответствующими специалистами по мониторингу 

и оценке (МиО) для: i) разработки плана мониторинга и отчетности для обеспечения 

последовательного процесса сбора и проверки данных о результатах на страновом уровне и их 

внесения в общую структуру результатов ЦМП; ii) обеспечения логических схем достаточного 

качества для страновых проектов, чтобы содействовать подготовке точных отчетов о 

результатах, а также шестимесячных отчетов, которые будут отражать достигнутые результаты 

вместе с соответствующими доказательствами. 

Рекомендации для секретариата Минаматской конвенции о ртути 

40. Утвердить систему показателей результативности ЦМП, разработанную в рамках 

данной ССО, и при поддержке соответствующих специалистов в области МиО: i) разработать 

план мониторинга и отчетности для обеспечения последовательного процесса сбора и проверки 

данных о результатах на страновом уровне и внесения их в общую систему показателей 

результативности ЦМП. Это позволит КС объективно оценить степень достижения результатов 

ЦМП благодаря действиям отдельных Сторон, поддерживаемым Целевым фондом ЦМП; 

ii) обеспечить логические схемы достаточного качества для страновых проектов, чтобы 

содействовать подготовке точных отчетов о результатах; iii) обеспечить, чтобы шестимесячные 

отчеты отражали достигнутые результаты вместе с соответствующими доказательствами 

(например, списки участников курсов обучения, отчеты об обучении, технические отчеты, 

инвентаризации оборудования и т.д.); iv) проанализировать завершенные проекты с целью 

получения подробной информации о результатах, которая не фигурировала в заключительных 

отчетах, но которые могли быть выяснены в ходе текущей итоговой оценки трех из этих 

проектов. 

41. Оказывать специальную помощь МОРАГ и НРС, заинтересованным в разработке 

предложений, способных обеспечить финансирование. Суммы, необходимые для проектов, 

возможно, придется соотнести с потенциалом их реализации и, возможно, использовать 

страновые ПОМК (если они существуют) для разработки стратегических мероприятий, которые 

могут быть осуществлены при техническом руководстве ГПР. Рассмотреть возможность 

предоставления поддержки в области управления проектами в случае выявления проблемы. 
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42. Обратиться к Сторонам с просьбой определить этапы получения необходимых 

национальных разрешений или юридических документов в процессе подготовки заявки, чтобы 

сократить время, необходимое для подписания юридических документов после утверждения. 

Установить точный срок, после которого средства не будут выделяться, если соглашения не 

будут подписаны. В процессе отбора предложений определить предложения, которые могут 

быть отобраны в случае, если одобрения не будут получены к установленной дате. В тех 

случаях, когда государственные заявители испытывают трудности с непосредственным 

получением выделенных средств, Сторонам рекомендуется находить сторонние организации, 

способные получать средства от их имени, чтобы уменьшить бюрократические проволочки, 

связанные с получением средств, которые приводят к указанным задержкам.  

43. Пересмотреть руководство по подаче заявок с целью включения в него более 

конкретных требований по учету гендерных аспектов в проектах в соответствии с недавно 

разработанной «дорожной картой» по гендерным вопросам, представленной на КС-4, 

отражения обновленных экологических и социальных гарантий, включения в отчетность 

показателей и данных, дезагрегированных по гендерному признаку или полу; и обеспечить, 

чтобы итоговые обзоры проводились квалифицированными специалистами, не имеющими 

отношения к проекту, для обеспечения необходимого качества и объективности. 

44. Создать или использовать существующую платформу или поисковую базу данных по 

проектам, содержащую краткие сведения, рассматриваемые темы и подробную информацию о 

проведенных мероприятиях. Инновационные подходы и методы, хорошо зарекомендовавшие 

себя в конкретных условиях, необходимо фиксировать и размещать на веб-сайте или в базе 

данных, специально предназначенной для этого. 

Рекомендации для секретариата Минаматской конвенции о ртути и Глобального 

партнерства по ртути 

45. Обеспечить, чтобы страны-участники были осведомлены о технических знаниях, 

имеющихся в рамках ЦМП. Эта информация может быть выделена в руководстве и при 

необходимости отмечена в технических обзорах. Кроме того, на сайте ЦМП должен быть 

размещен справочник по конкретным видам знаний, включая экспертов, имеющихся в рамках 

Глобального партнерства по ртути, и перечень стран, добившихся успеха в решении тех или 

иных вопросов, связанных с регулированием ртути. На начальном этапе это может быть 

достигнуто путем включения перекрестной ссылки на веб-страницы ЦМП и перекрестной 

ссылки на соответствующие веб-страницы Глобального партнерства по ртути и работу 

секретариата по созданию потенциала, оказанию технической помощи и передаче технологий.  

Рекомендации для стран-участников 

46. Участники должны взять на себя обязательство завершить подписание юридического 

документа в установленные сроки, иначе они рискуют лишиться возможности получения 

финансирования до следующего раунда. Если возникают трудности с получением средств 

учреждениями-заявителями, следует рассмотреть возможность выявления и заключения 

соглашений со сторонними участниками в стране, способными получать средства от имени 

государственных учреждений-исполнителей, чтобы уменьшить бюрократические проволочки 

при получении средств.  

47. В логические схемы стран-заявителей должны быть включены показатели с разбивкой 

по полу для учебных мероприятий, структуры управления, включая, например, руководящий 

комитет проекта и состав группы управления, а страновые отчеты о проделанной работе 

должны включать логические схемы с заполненными значениями совокупных данных, 

отражающих прогресс в достижении целевых показателей за каждый отчетный период.  

Рекомендации для Исполнительного секретаря секретариата Минаматской 

конвенции о ртути и Директора-исполнителя ЮНЕП 

48. Усилия по привлечению средств должны возглавляться на как можно более высоком 

уровне руководства, т.е. Исполнительным секретарем Минаматской конвенции и Директором-

исполнителем ЮНЕП в краткосрочной перспективе, и должны быть постоянными, а не 

направленными на финансирование одного раунда за один раз. Следует оценить объем средств, 

необходимых для реализации Программы в течение оставшегося периода первоначального 

десятилетнего срока, т.е. 5 лет (например, средства для поддержки еще 2–3 раундов, плюс 

расходы на дополнительную административную поддержку). Эта сумма должна быть 

использована в качестве целевого показателя для сбора средств на ближайшие несколько лет. 
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Приложение III 

Замечания сопредседателей Правления Целевой 

международной программы в отношении четвертого раунда 

приема заявок на участие в Программе  

1. Правление Целевой международной программы для поддержки процессов создания 

потенциала и оказания технической помощи провело 22 и 23 ноября 2022 года совещание в 

онлайн-режиме и, среди прочего, рассмотрело вопрос о состоянии Особого целевого фонда и, в 

частности, о финансировании, полученном в рамках четвертого раунда подачи заявок на 

участие в Целевой международной программе.  

2. Правление поблагодарило Австрию, Германию, Данию, Королевство Нидерландов, 

Норвегию, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные 

Штаты Америки, Францию, Швейцарию и Швецию за щедрые взносы, внесенные ими до 

настоящего времени в Особый целевой фонд. Благодаря таким взносам с 2018 года были 

завершены три раунда подачи заявок на участие в Целевой международной программе, что 

позволило утвердить 24 проекта стоимостью от 100 000 до 250 000 долл. США на 

национальном уровне в 22 странах, общий объем финансирования которых составил 

5,2 млн долл. США. Проекты принесли непосредственную пользу Сторонам, занимающимся, в 

частности, вопросами торговли ртутью, продуктами с добавлением ртути, процессами, 

выбросами, высвобождениями и отходами. Правление также выразило признательность 

правительству Италии за финансирование в течение двух лет должности младшего сотрудника 

категории специалистов в секретариате, полностью занятого осуществлением Программы. 

3. Однако Правление с разочарованием отметило, что объем средств, внесенных на 

данный момент в Особый целевой фонд, ниже, чем объем средств, полученных на том же этапе 

в рамках предыдущих раундов, и пока недостаточен для начала четвертого раунда приема 

заявок. Правление отметило, что, несмотря на усилия секретариата при поддержке 

Директора-исполнителя Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде 

по мобилизации финансовых и других ресурсов для укрепления Целевой международной 

программы, уровень финансирования по состоянию на 30 апреля 2023 года по-прежнему не 

позволяет Правлению начать четвертый раунд приема заявок на участие в Программе. 

4. В каждом из трех раундов было представлено все большее количество качественных 

проектных предложений от правомочных стран, что свидетельствует о растущей способности 

Сторон заявлять о своих потребностях в поддержке со стороны Программы в рамках 

выполнения обязательств в соответствии с Конвенцией. Правление, особенно в рамках третьего 

раунда, сожалело о том, что не смогло утвердить больше проектов для финансирования, 

поскольку было подано много убедительных и четко сформулированных заявок и, 

соответственно, Правление оказалось в весьма затруднительном положении, так как ему 

пришлось выбирать из ряда достойных заявок. Правление призвало всех заявителей, чьи 

проекты не были одобрены для финансирования в третьем раунде, рассмотреть возможность 

повторной подачи заявки в следующем раунде. Поэтому крайне важно, чтобы секретариат 

продолжал своевременно получать значительные финансовые и другие ресурсы, позволяющие 

в полной мере реализовать потенциал Целевой международной программы и Сторон, которым 

она служит. 

5. В соответствии с решением МК-1/6 Целевая международная программа открыта для 

приема добровольных взносов и заявок на поддержку в течение десяти лет с момента создания 

Особого целевого фонда, и Конференция Сторон может принять решение о продлении срока 

действия на период, не превышающий семи лет дополнительно, с учетом регулярного процесса 

обзора механизма финансирования. 

6. Кроме того, в соответствии со статьей 13 Минаматской конвенции о ртути всем 

Сторонам и другим соответствующим заинтересованным субъектам рекомендуется 

предоставлять финансовые ресурсы Программе на добровольной основе. В решении MК-1/6 

указывается, что ресурсы Целевой международной программы включают взносы в денежной и 

в натуральной форме, а также экспертный потенциал и что приветствуется предоставление 

ресурсов широким кругом источников. К ним относятся все Стороны Минаматской конвенции, 

имеющие возможность вносить свой вклад, а также другие соответствующие заинтересованные 

субъекты, включая правительства, частный сектор, фонды, неправительственные организации, 

межправительственные организации, научные круги и другие субъекты гражданского 

общества. 
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7. Признавая, что мы находимся на середине пути в рамках первого десятилетия 

осуществления Конвенции и на промежуточном этапе первого срока действия Целевой 

международной программы и выражая обеспокоенность по поводу способности Программы 

продолжать полноценно функционировать, Правление настоятельно призывает внести новые и 

дополнительные взносы в Особый целевой фонд, чтобы как можно быстрее начать четвертый 

раунд приема заявок и дать Программе возможность удовлетворить критические потребности 

правомочных Сторон. 

     
 


